

کنترل پروژه

شروع

جمع اوری اطلاعات در بخشهای مختلف

بررسی تسهیلات پروژه
ها ، افتتاحیه ها

بررسی پیشرفت
فیزیکی پروژه ها

بررسی برنامه اعلامی از
سوی وزارت راه و شهرسازی
جهت تکمیل پروژه ها تا
پایان هر سال

مشکلات و موانع پیش رو
پروژه ها (در بخشهای اینیه
زیربنائی و روبنائی و ...) و
رده بندی موارد فوق در
قالب استانی ، ملی و ...

تدقیق اطلاعات گردآوری شده

تنظیم صورتجلسه و
پیگیری مصوبات

انجام بازدیدهای میدانی
از پروژه ها

برگزاری جلسات با
مدیران پروژه ها و تدقیق
خروجی اطلاعات میدانی
و سامانه

جلسات هم فکری اعضا
گروه کنترل پروژه و
تنظیم خروجی نهایی با
عنایت به اطلاعات اخذ
شده از بندهای فوق
الاشاره

برگزاری جلسات با
روسای ادارات و مسئولین
پروژه ها در محل کارگاه

برنامه ریزی و پیاده سازی
استاندارد مدیریت پروژه
در حوزه مدیریت مسکن
و پروژه های ابلاغی
وزارت

کنترل و تطبیق اطلاعات و رفع تناقضات موجود (در صورت وجود) و ارائه اطلاعات نهایی پروژه ها و راهکارهای ضروری جهت رفع مشکلات و موانع موجود در مسیر
تحقق و اتمام پروژه ، تهیه برنامه زمان بندی برای اتمام پروژه ها CPM

پایان